Vallalkozasi szerzédés

A szerzédés szama: XL} - 005 10/

Kapcsolodd projekt szerzédés szama: Sl-HU-1-2-011

Projekt megnevezése:

JA vizeink, mint természetes eréforras megdrzése és a vizgazdalkodas a revitalizacion, a terseg
fejlesztésén és a nyilvanossag tudatformalasan keresztll” (Projekt révid cime: WEP -Viz a
kérnyezet gyéngye)

WP2 ,Mura foly6 nagyvizi elérejelzé modell”

Analitikus kéd: S1016R18

Jelen szerzédés a Nyugat-dunantali Kérnyezetvédelmi és Vizigyi lgazgatésag
alaptevékenysége kérében kerlil megkdtesre.

1. Szerzddé felek
A vallalkozasi szerzddés az alabbi felek kozott jétt letre:

Megrendeld: Nyugat-dunantuli Kérnyezetvédelmi és Vizlgyi Igazgatéség
9700 Szombathely, Vérésmarty u. 2.
adészam: 15308421-2-18
kézbsségi adoszam: HU 15308421
képviseli: Nador Istvan igazgato

Vallalkozé: DHI a.s.
MNa Vrsich 5/1480, 100 00 Prague 10, Csehorszag
addszam: CZ64948200
képviseli: Petr Vacek és Evien Zeman
2. A vallalkozas targya
A Vallalkoz6, mint a Mura folyé nagyvizi elérejelzé modell megvaldsitasara kiirt altalanos
egyszer(l kézbeszerzési eljaras nyertese, véllalja az alabbi szolgaltatas nydjtasat:
A Mura folyd magyarorszagi szakaszanak nagyvizi elbrejelzé modelljének elkészitese.
A modellezési teriilet lehatarolasa:

A Mura teljes magyarorszagi szakasza (48 km) és vizgy(ijtéje (2040 km?).

Elvégzendé feladatok:

A projekt keretén belll a véllalkozénak egy operativ izemmédban, folyamatosan mikddd
elérejelzd modellt kell kidolgoznia &sszhangban az osztrék és szloven terlletekre mar
kidolgozott modellel - egyittmiikédve a horvat féllel- 4gy, hogy az elkészitett magyarorszagi
modell-rendszer a késébbiekben szerves egységben, integraltan legyen képes lUzemelni a



kulféldi rész-rendszerekkel. A rendszer magvat egy nemzetkdzi kézponti szamitogép kepezi,
amely érankénti gyakorisaggal, automatikusan elérejelzéseket ad a vizszint és a vizhozam
alakulasara a Mura, valamint a jelentésebb mellék vizfolyasain a kijelolt szelvényekre,
szakaszokra. A rendszer képes lesz 6 napos elérejelzés készitésére. Az elérejelzé modell a
Mura téitésezett magyarorszagi szakaszara megadja még az eldntésre kerlld terlleteket,
tovabba a folyohalézaton grafikusan jelzi - a jellemz6 vizallasértékek alapjén - az elbrejelzési
idéhoz tartozd vizallapotokat (vizéllas, vizhozam), figyelmeztetéseket. Az automatikus
elbrejelzéseket kézzé kell tenni egy internetes honlapon, és a szombathelyi, nemzeti
szamitogépen lehetéséget kell teremteni ezek tovabbi feldolgozasara, valamint médositott
input adatokkal sajat szcenariok kiszamitasara.

a) Mellékvizgydjtok beépitése

A Mura folyéhoz kapcsoléd6 magyarorszagi terlletek lefolyasi viszonyait elsésorban a
Kerka patak vizgydjtéje, masodsorban a Principélis csatorna és a Murdhoz kdzvetlendl
kapcsolédé vizgyljté hatarozza meg, a terlleten |évé arvizi tarozdk lefolyast moédositd
hatasaval egyutt.

A fentiek értelmében az aldbbi részvizgyljtéket értelemszerien be kell integraini a
teljes eldrejelzési modellbe. A megadott részvizgydjtokrél torténd lefolyasi folyamatokat
vagy csapadék-lefolyasi, vagy hidrodinamikai modellel kell megadni az elérejelzési
elvarasok, ill. a rendelkezésre 4llé6 adatok flggvényében:

o Mura folyé kbzvetlen vizgydjtétertlet

e Kerka patak (arvizi tarozéval)
- Kebele patak (arvizi tarozoval)
- Lendva patak

» Principélis csatorna

A jelentésebb mellékfolyasok (Kerka patak és a Prinicipalis csatorna) hidrologiai
modellel kerliinek modellezésre, mig a Mura, Kebele és Lendva vizfolyasok pedig 1D-s
hidraulikai modellel.

A modell alsé hatarfeltételeként szamolni kell a Mura-Drava torkolat mindenkori
hidraulikai kériiményeivel. Az alsd hatarfeltételek ugy kerllnek megvalasztasra, hogy a
Drava visszahatdsit az elérejelzéseknél operativ médon figyelembe lehessen venni.
Mivel a Drava a Dél-dunantdli Kérnyezetvédelmi és Vizlgyi lgazgatdésag kezelésében
van, ezért elengedhetetlen az lgazgatésaggal valé konzultdcid a biztositandé eés
biztosithatd adatok tekintetében. Szlovéniaval osztott vizgylijték esetében a kilféldi
terilletekhez torténd csatlakozast kell megoldani.

b) Arvizi tarozék beépitése

Az elérejelzé modellbe két arvizi tarozot szilkséges beépiteni. A Kerka patakon levo
Kerka- és a Kebele-Szentgybrgyvblgyi patakokon lévé Kebele arvizi tarozokat.

c) A Mura toltések kozdtti hulldmterének, érvizi tarozok eldntési térképezése

2D-s megjelenitéssel lehetévé kell tenni a Mura termeészetes arterilleteinek és a
hullamterileteinek eltntési térképezését a teljes magyarorszagi szakaszon [0+000 -
48+870].



d)

e)

g

A teljes hatasterilet hozzavetélegesen 50 km?.

Tovabbi eléntési térképeket kell késziteni két arvizi tarozordl, a Kerka patakon lévd
Kerka- és a Kebele-Szentgyorgyvolgyi patakokon lévé Kebele arvizi tarozokrdl.

Elérejelzendd eléntési terlletek: - Kerka arvizi tarozé
- Kebele arvizi tarozoé

Meteorologiai alloméasok beépitése

Az elérejelzé rendszerbe on-line jelentd allomasok keriinek beépitésre, melyekrdl az
adatok automatikusan eljutnak a kozponti szerverre, ill. olyan -jelenleg- off-line
dllomasok, melyek a kézeljéviben varhatéan automatikus jelentd allomasokka valnak.

A modell szerkezetnek biztositania kell, hogy kénnyen és felhasznaldbarat médon
lehessen djonnan létesitett illetéleg meglévs, de tavméré berendezéssel Gjonnan
felszerelt allomasokat beépiteni a késébbiekben.

Vizrajzi dllomasok beépitése

Az elérejelzd modellbe a felépitendd folydhaldzaton lévé valamennyi on-line vagy
késébb azza valo vizrajzi allomast be kell ill. be lehet majd vonni, és az elérejelzéshez
ezek aktudlis adatait automatikus médon fel lehessen majd hasznalni.

A modell szerkezetnek biztositania kell, hogy kénnyen és felhasznaldbarat modon
lehessen Ojonnan |étesitett illetbleg meglévd, de tavmérd berendezéssel djonnan
felszerelt vizmércéket beépiteni a késtbbiekben,

Keresztezé mitargyak beépitése

Amennyiben valamely keresztezdé mitargy, duzzaszt6, vagy valamely Osszetett
szelvény (pl. drapasztd véapa) kihatassal van az arviz levonuldsara, az adott
létesitményeket integraini kell a modellbe.

Meteoroldgiai elérejelzések beépitése

Az elbrejelzés alapvetd inputja a meteorologiai eldrejelzés, ezért ennek beépitése
elengedhetetlen. A meteorolégiai elérejelzések szabalyos idékdzdénként rendelkezésre
alinak az igazgatésagon és innen juthatnak el automatikusan a kézponti modellbe.

Inputként a kévetkezd elérejelzési termékek alinak rendelkezésre Magyarorszagon:

a. ALADIN-HU (OMSZ)
b. ECMWF (OMSZ)

Az alkalmazott oszirak és szlovén meteoroldgiai elérejelzési modellekkel vald
csatlakozast meg kell oldani ugy, hogy végeredményben a telies Mura vizgydijté
modellrendszere szamara egységes, konzisztens meteoroldgiai elbrejelzési értékek
dlljanak rendelkezésre.

A modellbe épitendé meteorolégiai adatok, elérejelzések biztositasaért, elérhetéséért a
Vallalkozé felé a Megrendelé a felelds.



h) Hdolvadas modelf

A modellbe a Vallalkozd Ajanlati dokumentacidjaban leirt héolvadas modul keril
beépitésre.

i) Adatok

A Megrendeld altal szallitandd adatok korét, mennyiségét és mindségét az
Ajénlatkérési dokumentacid tartalmazza. A munka soran helyszini felmérést Vallalkozd
nem végez. A Megrendel&tdl kapott informacick alapjan Vallalkozé azzal szamol, hogy a
geodéziai adatok minésége és mennyisége megfeleld a jelen modellezési munkahoz.

A Megrendel, mint az adatbiztositasart felelés partner elfogadja, hogy a szallitott
adatok minésége kihatassal van a végsé modell és eredmények mindségere.

Munkafolyamat

A munka négy alapfolyamatra bonthaté.

1. Adatgyiijtés, adatfeldolgozas (pl. digitalizacid), azaz a modell input adatok
|&étrehozasa.

2. Elérejelzé rendszer feldllitdsa harom lépcstben. —1.) Hidrolégiai és hidraulikai
modellek felépitése, kalibralasa és validalasa. 2) a magyarorszagi teriletet
tartalmazo helyi rendszer fejlesztése és tesztelése, ennek egyesitése az ausztriai
elérejelzd rendszerrel, 3) az egyesitett rendszer tesztelése és a valds elérejelzd
rendszer aktivalasa

3. Dokumentacidk és jelentések készitése

4. Oktatas az Vallalkozé altal benydjtott Ajanlati dokumentaciodjaban leirtak alapjan.

Megjegyzés a 2. munkaegyseghez:

Az elérejelzés Gracban torténik majd, melynek eredmeényei elkeriiinek a
Megrendeléhdz. A Megrendelénél a teljes modell majd rendelkezésre fog alini annak
érdekében, hogy a szombathelyi kézpontban is lehessen —szenaridkent- elbrejelzést
késziteni, sajat hasznalatra.

Minéségbiztositas

1. Az el6rejelzések megbizhatéségéval, pontossagaval kapcsolatos kritériumok

= A végleges kalibracio és verifikacié a Vallalkozd és a Megblzd kozott létrejovd
konszenzus eredménye lesz, alapvetden figyelembe véve a rendelkezésre allé
adatok és az egyéb objektiv korlatok adta lehetéségeket.

= Az elérejelzés soran Vallalkozd konfidencia savot alkalmaz. A konfidencia sav
szamitédsa soran bemutatja, hogy milyen tényezdket vett figyelembe. A
konfidencia sav szamitdasakor nem wveszi figyelembe a meteorologiai
elérejelzésekhez kétddd bizonytalansagi tényezdket.

2. Az (izemeltetésre atadott elérejelz6 rendszer szakmai nyomkdvetése
= Villalkozd vallal a jotallasi idészakon belll legaldbb 1 pontositd kalibralast,
vagy egy Mura, Letenye lIl. fok feletti vizallast okozo arvizi eseményre, vagy ha
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ilyen esemény nem kévetkezett be, akkor az id&szakon belll eldfordult

legnagyobb arhullamra.

. Véllalkozéi dij

3.1, A véllalkozéi dij dsszege: 80 000 €
AFA nem alkalmazandé

Kozosségen belili adémentes tevékenység, mivel a Megrendeld is rendelkezik EU-s

addszammal

A véllalkozéi dij 6sszesen: 80 000 €
azaz nyolcvan ezer euro.

3.2. A Megrendelb kijelenti, hogy a vallalkozéi dij pénzigyi fedezetével rendelkezik.
A Megrendeld devizaszamlaszama: HU50-10004885-10008016-00120438.

. Teljesitési hataridd

4.1. A teljesitési hataridé: 2011. julius 31.

Részieljesitési hataridok:

. részteljesités, 30 % keésziiltségi allapot 2010. szeptember 30.
. részteljesités, 50 % készlltségi allapot 2011. januar 10.
. részteljesités, 70 % késziltségi dllapot 2011. aprilis 30.
. részteljesités, 100 % készlliségi allapot 2011. jdlius 31.

4.2. A Villalkoz6 jogosult az elézetes teljesitésre, de a szamlazas csak a megadott Gtem
szerint térténhet.

. Képviselet

5.1. A Megrendeld projekt vezetdje, kapcsolattartéja:
neve: Somogyi Péter osztalyvezetd
cime: Nyugat-dunantali Kérnyezetvédelmi és Viziigyi lgazgatosag
9700 Szombathely, Vérdsmarty u. 2.
Telefon: +36- 84/521-280

5.2. A Vdllalkozd helyszini megbizottja:
neve: dr. Nagy Zsuzsanna
cime: Na Vrsich 5/1480, 100 00 Prague 10, Csehorszag
telefon: +420/608 876 912

A



6. A szolgaltatas atadis-atvétele

6.1. A szerzédésben foglalt munka atadas-atvétele a Vallalkozd keszrejelentése alapjan
torténik a modell belizemelésével, a Megrendeld székhelyén.

6.2. A Megrendelt a Vallalkozd készre jelentésétdl szamitott 15 napon beldl a teljesitést
ellendrzi és arrdl teljesités-igazolast allit ki,

7. Pénziigyi elszamolas

7.1. A szamlak kifizetésének feltétele a projekt vezetbjének teljesités-igazoldsa, valamint az
alabbiak feltintetése a szamlakon:

-  Megnevezés: Szamla

- Sorszam: szigoru szamadas

- Bizonylat kiéllitasanak kelte

- Fizetés modja

- Teljesités idépontja, fizetési hataridé

- Akiallité megnevezése, cime, adészama, szamlaszama
- Vevb neve és cime

- Gazdaségi esemény rovid leirasa

- Termék (szolgaltatas) megnevezése

- Mennyiségi egység és mennyisége, egységar,

- Atermék (szolgaltatds) add nélkil szémitott ellenértéke tételenként és dsszesen
- Fizetett vég&sszeg (szammal és irdsban)

A projektre valé hivatkozés:

WEP - A viz a kérmyezet gydngye
Sl-HU-1-2-011/01

7.2. A Megrendeld a projekt vezetbje altal elézetesen igazolt szamlakat 60 napon bell
atutalassal egyenliti ki.

7.3 Részfizetési hatariddk:

Reész-szamlazéas idépontja Vallalkozdi dif %-a
1. | 2010. szeptember 30. 30%
2. | 2011, januar 10. 20%
3. | 2011. aprilis 30. 20%
4. | 2011. julius 31. 30%




T7.4. A Viéllalkozé 4 szamla benyljtasara jogosult a részteljesitéseket kovetden a 7.1
tartalommal a 7.4. alapjan szamitott sszeggel

1. részszamia:

A részkifizetéshez teljesitendé feladatok:  Teljesités hatarideje: 2010.09.30.
- adatgylijtés, adatfeldolgozas

- modellepites

- oktatas (els6 workshop)

- projekt management

Részszamla benyljtasanak hatarideje: 2010.09.30.

Kiszamlazhato Gsszeg:
dij: 24 000€

2. részszamla:

A részkifizetéshez teljesitendd feladatok:  Teljesites hatarideje: 2011.01.10.
- adatgyd(ijtés, adatfeldolgozas

- modellépités (1D modell)

- projekt management

- félidds jelentés

-licencek szallitasa

Részszamla benydjtasanak hatarideje: 2011.01.10.

Kiszamlazhato dsszeg:
dij: 16000 €

3. részszamla:

A részkifizetéshez teljesitendd feladatok:  Teljesités hatarideje: 2011.04.30.
- adatgy(ijtés, adatfeldolgozas

- 1D modell kalibralas, validalas

-modellépités (arvizi elérejelzé modell)

- oktatas (elsé 3napos tréning)

- projekt management

Részszamla benyljtasanak hatarideje: 2011.04.30,

Kiszamlazhatd Gsszeg:
dij: 16 000 €



4. részszamla:

A részkifizetéshez teljesitendd feladatok:  Teljesités hatarideje: 2011.07.31.
- valos elbrejelzé modell széllitasa

- oktatas (3 napos tréning és az eredmények prezentalésa)

- projekt management

- végso jelentés

Részszamla benyljtasanak hatarideje: 2011.07.31.
Kiszamlazhatd dsszeg:
dij: 24000€

8. Jotallasi idé

A Véllalkozd a szerzddésben foglalt munkéra harom éves jotallasi idét biztosit. Ez id6 alatt a
szoftver vonatkozasaban bealls, a Vallalkozénak felréhatd hibat a Vallalkozé koteles
elharitani, a Megrendeldvel koététt kUlon karbantartdsi szerzodés és kllon dijazas nelkdl.
Hibanak tekintheté, ha a szoftver nem a dokumentacioban megadottaknak megfeleléen
mikadik.

Jétallas:

Véllalkozé garanciat véllal, hogy a szoftver atvételét kévetden 36 (harminchat) hénapon
keresztil a mellékelt felhasznaldi dokumentaciéban foglaltaknak megfelelden fog mikédni
amennyiben a szoftver a dokumentacidban meghatarozott mikodeési kdrnyezetben,
rendeltetésszerlien kerill felnasznélasra. Tanacsadd nem garantédlja, hogy az atadott szoftver
teliesen hibamentesen vagy barmineml zavar nelkil mikédik. DHI KIZAR MINDEN,
KIFEJEZETT ES BELEERTETT, KOZVETLEN VAGY KOZVETETT GARANCIAT,
KORLATOZAS NELKUL, BELEERTVE A SZOFTVER VAGY A DOKUMENTACIO
FORGALOMKEPESSEGERE, BARMELY VAGY EGY ADOTT CELRA VALO
MEGFELELESRE, VAGY HARMADIK FEL JOGAINAK MEG NEM SERTESERE
VONATKOZO GARANCIAKAT, AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTUM MASKEPPEN NEM
RENDELKEZIK.

A Villalkozé a Megbizé szaméra biztositja a Szoftver karbantartasi programjat (SMA), amely
ingyenes szoftver update-ket valamint 10 éra online hotline tamogatast jelent. Az SMA
program automatikusan a jotallasi idoszakban kezdédik, és az ajanlati ar tartalmazza.

9. Jotallasi biztositék

Ajanlatkérd jotallasi biztositék nyujtasat irja elé a modell megbizhaté mikodese erdekeben.
Mértéke a netté vallalkozéi dij 15 %-a, azaz 12 000 €, melyet a végszamla benyljtaséval
egyidejlileg a nyertes ajanlattevé a valasztdsa szerint az &sszegnek a Megrendels
szerzédésben megadasra keriild bankszamildjéra torténd befizetéssel, bankgaranciaval, vagy
biztositdsi szerzédés alapjan kidllitott- készfizetd kezességvallalast tartalmazé -
kételezvénnyel kell, hogy Megrendelé rendelkezésére bocsassa 12 honap iddtartamra.

©



10. Szerzédésszegés

A Szerz6dé Felek nem szerzGdésszerl teljesités esetére az alabbiak szerint dllapodnak meg:

10.1. A szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a

szerz6désszegésbdl eredd igények érvényesitésérdl.

10.2. A Vallalkozd kotbérfelelosséggel tartozik, ha

10.3.

a.) késedelmesen teljesit,
b.) a teljesités meghitsul.

A kotbér mértéke:

a.) késedelem esetén naponta a nettd vallalkozdi dij 0,3 %-a, maximum a nettd
vallalkozéi dij 10 %-a,

b.) meghilsulas esetén a nettd vallalkozdi dij 15 %-a.

A kotbér esedékessége:
a.) a késedelem megsziinésekor, illetve a maximalis mérték elérésekor,
b.) Megrendelé meghitsulasrél széld erteslilésekor.

A Megrendeld az altala igazolt szerzddésszerl teljesités esetén, jelen Szerzédésben
meghatérozott fizetési hatéridd eredménytelen elteltét kdvetden hozzajarulasat adja
jelen Szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezé felhatalmazd nyilatkozataval
arra, hogy a Megbizott a Megrendeld Magyar Allamkincstdrnal vezetett szamldja
terhére — jelen Szerzédésen alapuld — jogos kévetelése erejéig beszedési megbizast
nyljtson be, az 1. sz. Melléklet szerinti nyomtatvanyon.

11. Egyéb megéllapodisok

11.1.

11.2.

11.4.

(e

f

A Vaéllalkozdé a munka szakszer( és hataridére térténd elvégzéséért tajékoztatasi,
figyelmeztetési kotelezettségének betartasaér felelds, ezek elmulasztasabdl, illetve
az &ltala szolgaltatott anyag alkalmatlansagabél széarmazoé hibakert felelésséggel
tartozik.

A Viallalkozé a szerzédésben vallalt kételezettségeit telies egészében masra nem
ruhazhatja at.

. A szerzbdéssel és annak teljesitésével kapcsolatos minden vitas kérdést a szerz6db

felek targyalas Otjan kivannak rendezni. A birdi utat csak akkor veszik igénybe,
amennyiben nem sikeril egyezségre jutniuk.

A szerzédé felek magukra nézve kotelezének fogadjdk el, hogy az Allami
Szamvevdszék, illetve a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal jogosult ellenérizni a
rendelkezésilkre bocsatott kéltségvetesi pénzeszkozok szerzodesszerl
felhasznalasat.

. A szerzbdés modositasara csak irasbeli formaban, és mindkét félnek erre feljogositott

képviseldje aldirdsaval kerllhet sor.
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11.6. Jelen szerzddés hatalyosulasanak feltétele a Megrendeld gazdasagi igazgato-
helyettesének ellenjegyzése.

11.7. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar Polgari Térvénykényv
vonatkozé rendelkezései az iranyadoak.

A szerzédést a felek atolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagydlag
irték ala.

Kelt: Szombathely, 2010 év junius hé 21. napjan.

Vallalkozo, DHI a.s.

bt O
Ellenjegyzem: BN ML P
dr. Csejtei Istvan

gazd. igh.

Dé&tum: Szombathely, 2010 jdnius 21.



